





Voortgangsrapportage | Common Ground

Common Ground Portfolio





Features				
Product	Epics	Oktober	November	December
NLX Intergratie mechanisme dat zorgt voor een veilige manier van gegevensuitwisseling. PRODUCTOWNER Eelco Hotting LEDEN VNG R WERKWIJZE Scrum NLX website	NLX Management Dashboard uitbreiden	Management Dashboard Authenticatie	Logs Tonen in Management Dashboard	Management Dashboard
	Aansluiten organisaties	Aansluiten organisaties	Legal/Docs aansluitproces	Tranparante proxy
	Aansluiten organisaties	Laagdrempelig draaien componenten	Laagdrempelig certificaatbeheer	Inzicht in componenten vanuit ops
	Docs compleet	Consistente documentatie	Documentatie Management Dashboard	Benchmarks publiceren
	RISICO (ROAM)	- Capaciteit bij aansluitende partijen - Design/UX capaciteit - Dependency Logius PKIO		



Features				
Product	Epics	Oktober	November	December
MVP AppStore Een publiek overzicht van componenten waar Common Ground teams aan werken en het stimuleren van hergebruik van deze componenten. PRODUCTOWNER Eelco Hotting LEDEN VNG R WERKWIJZE Scrum	MVP AppStore	Bruikbaar product	Prototype 'auto' deployment via Helm	Componentstatus inzichtelijk
		Vorbereiden infographic / documentatie	Prototype 'auto' deployment op Haven	Communicatie en documentatie
	Verbinding met ZGW		Auto install ZGW op Haven	
	Centraal overzicht Componenten	Ophalen behoefte teams/producten/componen	Metadata mogelijk maken	Portfolio in Appstore
	RISICO (ROAM)	- Design/UX capaciteit - Dependency Logius PKIO		



Features				
Product	Epics	Oktober	November	December
developer.overheid.nl Een wegwijzer naar de API's die (semi-)overheidsorganisaties in Nederland aanbieden. PRODUCTOWNER Eelco Hotting LEDEN VNG R WERKWIJZE Scrum Developer.overheid.nl	Verbinding API test platform		Badges API test platform tonen	
	API's toevoegen	API's toevoegen	API's toevoegen	API's toevoegen
		API's toevoegen	API's toevoegen	API's toevoegen
	Verbinding Logius	Samenwerking met Logius en ICTU uitwerken	Opschalen DON ism Logius en ICTU	
	RISICO (ROAM)	- Capaciteit bij Logius / ICTU		



Features				
Product Haven Gestandaardiseerde infrastructuur, die op een veilige en stabiele manier software in containers (docker) kan draaien, zodat gezamenlijk te ondernemen ontwikkel initiatieven bij alle partijen op een gelijke methode kunnen draaien. PRODUCTOWNER Roderick Schaefer LEDEN 1 WERKWIJZE Scrum	Epics	Oktober	November	December
	Alle producten naar Haven	DON op Haven	Appstore op Haven	Appstore makkelijk bruikbaar met Haven
	User features	User Management	CI Integratie	Switch deprecated OS/CINDER controller
			Read write many storage	
	RISICO (ROAM)			



Features				
Product Productiewaardige implementatie van de ZGW API's PRODUCTOWNER Lazo Bozarov LEDEN Utrecht, Amsterdam, Haarlem, Delft, Den Bosch, Rotterdam, Tilburg, Arnhem, Medemblik, SED - Stedebroec, Enkhuizen en Drechterland, Hoorn. Dimpact WERKWIJZE Projectmatig/scrum afhankelijk van Epic  https://github.com/open-zaak	Epics	Oktober	November	December
	Performance 1 + 2	Architectuur		Verbeteringen meten en aanpassingen doorvoeren
		Inrichting indicatoren en meten		
	Beheer		Autorisatie en catalogi	
			Beheer module	
RISICO (ROAM)	- Voldoende funding van traject - Inregelen van het beheer voor een consistent gebruik - Samenwerking met de markt			



Product

Productiewaardige implementatie van de ZGW API's

PRODUCTOWNER
Lazo Bozarov

LEDEN

Utrecht, Amsterdam, Haarlem, Delft, Den Bosch, Rotterdam, Tilburg, Arnhem, Medemblik, SED - Stedebroec, Enkhuizen en Drechterland, Hoorn. Dimpact

WERKWIJZE

Projectmatig/scrum afhankelijk van Epic



<https://github.com/open-zaak>


5-laags componenten




Legenda



Resultaten





Features				
Product Chatbot Gemeentelijke dienstverlening Pilot: verhuizen <i>Chatbot die inzetbaar is voor de overheid.</i> PRODUCTOWNER Harvey van der Meer LEDEN Gemeenten Tilburg, Utrecht, Dongen, Programma Mens Centraal (Rijksoverheid), Innovatiegroep Chatbot (incl. VDP & AenO Fonds) WERKWIJZE Scrum  https://gitlab.com/gemeente-tilburg/chatbot-prototype	Epics	Oktober	November	December
	Als inwoner wil ik via een chatkanaal snel tot informatie komen en wil ik eenvoudig zaken door kunnen geven, ook buiten kantoor tijden.	Als burger wil ik met een gemeente kunnen chatten via Whatsapp	Als projectteam willen we een virtuele en fysieke kiosk om te kunnen gaan testen	Als projectteam willen we dat de chatbot draait op Haven op Nederlandse bodem.
	Als gemeente wil ik effectieve en persoonlijke dienstverlening bieden via een chatkanaal, zoveel mogelijk geautomatiseerd.	Als burger wil ik met een medewerker kunnen chatten	Als burger wil ik antwoorden op mijn vragen over reisdocumenten	Als projectteam willen we een geschaalde omgeving simuleren
		Als redactie wil ik de uitspraken van de chatbot kunnen aanpassen	Als projectteam willen we overzicht in het API landschap	Als projectteam willen we de chatbot testen met inwoners en KCC.
		Als projectteam willen we inzage in nieuwe gebruikersinvoer zodat we de chatbot kunnen verbeteren		
RISICO (ROAM)		Whatsapp voorziening OBI4wan 7 december niet meer beschikbaar, prognose pas in voorjaar 2020 Whatsapp Business beschikbaar. Mogelijk alternatief is Livechat t.b.v. pilot.		

Product

Chatbot Gemeentelijke dienstverlening Pilot: verhuizen

Chatbot die inzetbaar is voor de overheid.

PRODUCTOWNER

Harvey van der Meer

LEDEN

Gemeenten Tilburg, Utrecht, Dongen, Programma Mens Centraal (Rijksoverheid), Innovatiegroep Chatbot (incl. VDP & AenO Fonds)

WERKWIJZE

Scrum



<https://gitlab.com/gemeente-tilburg/chatbot-prototype>

5-laags componenten



Legenda

Beschikbaar	In ontwikkeling	Gepland	Ander team
-------------	-----------------	---------	------------

Resultaten

Prototype is gerealiseerd met HTML5 Widget, Facebook Messenger & Google Assistant

Vragen over top 10 producten worden herkend door de chatbot en de lokale dienstverlenings-webpagina wordt via Samenwerkende Catalogi getoond

De chatbot kan suggesties doen als hij de gebruiker niet helemaal begrijpt, tevens herkent een chatbot wanneer hij door moet schakelen naar een medewerker

De chatbot koppelt via NLX naar externe bronnen; CMS, BAG, BRP (Fictief) en ZGW API



Features				
Product Melden Vakantieverhuur Burger meldt vakantieverhuur van zijn woning PRODUCTOWNER <i>Maarten Stegmann</i> LEDEN <i>Gem. Amsterdam, Directie Wonen</i> WERKWIJZE <i>Scrum</i>	Epics	Oktober	November	December
	Als gemeente wil ik scherp krijgen hoe gerelateerde onderwerpen zich tot het product verhouden zodat er een logische planning in de ontwikkeling komt.	1. Verzoekencomponent 2. MijnApp 3. Woningcorporaties	Toeristenbelasting	
	Als gemeente wil ik een prototype voor twee belangrijke kanalen zodat we snel kunnen bijstellen en productierijp zijn.	1. amsterdam.nl 2. MijnVakantieverhuur	Testfase + Realisatie	Lancering
	Als gemeente wil ik dat inwoners altijd de juiste brondata kunnen gebruiken, zodat er minder fouten in het proces optreden.	Inrichten datavoorziening	Definitie API Wonen	Realisatie API Wonen
		Tijdelijk on hold		
	RISICO (ROAM) beschikbaarheid developers	- draagvlak in organisatie - mankracht		

Product

Melden

Vakantieverhuur

Burger meldt vakantieverhuur van zijn woning

PRODUCTOWNER

Maarten Stegmann

LEDEN

Gem. Amsterdam, Directie Wonen

WERKWIJZE

Scrum





		Features		
Product API's voor het inzien van zaakgegevens(zaken) en zaakdetails uit OpenZaak van gemeente Utrecht PRODUCTOWNER Vincent van Beek LEDEN Den Haag, Eindhoven WERKWIJZE Scrum	Epics	oktober	november	december
	Als SCRUM willen we duidelijke processen zodat we samen kunnen werken met anderen	Borging werkafspraken, technieken etc.		
	Als burger wil ik inzage in de details van mijn zaakdossiers	Vast stellen vaste set samen met Sudwest Fryslan	GET Zaken webservice met generieke set op OpenZaak van gemeente Utrecht	
	Als gemeente wil ik inzage in werk dat anderen doen binnen Common Ground, zodat ik niet dubbel werk doe	Onderzoek en inventarisatie herbruikbare componenten voor online Dienstverlening (processen register, Verzoekenbak)		
	RISICO (ROAM)	- Beheer en onderhoud API's en MijnApp nog niet geregeld - Afstemming met 3 gemeenten en 3 leveranciers voor 2 toepassingen		

Product

API's voor het inzien van zaakgegevens(zaken) en zaakdetails uit OpenZaak van gemeente Utrecht

PRODUCTOWNER
Vincent van Beek

LEDEN
Den Haag, Eindhoven

WERKWIJZE
Scrum

5-laags componenten			Resultaten
5	Interactie	MijnApp	
4	Processen	Tonen overzicht vergunningen Tonen detail vergunning	
3	Integratie		
2	Services	Zaken API	
1	Gegevens	Zaken Register	

Legenda

Beschikbaar

In ontwikkeling

Gepland

Ander team



Features				
Product	Epics	Oktober	November	December
Huwelijksplanner Bruidspaar kan vanaf de bank hun huwelijk plannen PRODUCTOWNER <i>Kunera van den Belt</i> LEDEN <i>Gemeenten Utrecht, Eindhoven, Amsterdam, Almere, Heereveen, Rotterdam, Hoorn, Medemblik, Opmeer, Koggenland, SED</i> WERKWIJZE <i>Design thinking en Scrum</i>	Als productowner wil ik een UX plan hebben zodat we zo hoog mogelijke waarde creëren voor de klant	Als UX-team willen we Marktonderzoek formuleren doen en persona's vaststellen	Als UX-team willen we het UX-plan uitvoeren	
	Als productowner wil alle bestaande componenten aan elkaar knopen zodat we zien dat deze samenwerken.	Als techniekteam wil we OAS compliancy en generieke bruikbaarheid bewijzen	Als techniekteam willen we testscripts opstellen en de API's opnemen in het API testplatform	
	Als ontwikkelteam willen we bij de implementatie zoveel mogelijk gebruik maken van Camunda	Als procesteam willen we de Procesengine beschikbaar en eerder geformuleerd proces implementeren	Als scrumteam willen we geformuleerde userstories toetsen aan een werkende applicatie	
	RISICO (ROAM)	Medewerking huidige leveranciers voor koppeling met BRP Onvoldoende focus of te hoge ambitie door veel verschillende stakeholders		



Product
Huwelijksplanner

Bruidspaar kan vanaf de bank hun
huwelijk plannen

PRODUCTOWNER
Kunera van den Belt

LEDEN
*Gemeenten Utrecht, Eindhoven,
Amsterdam, Almere, Heereveen,
Rotterdam, Hoorn, Medemblik,
Opmeer, Koggenland, SED*


WERKWIJZE
Design thinking en Scrum

5-laags componenten



Legenda






Features				
Product API Test Platform Platform om consumers en providers van API's te testen op compliancey PRODUCTOWNER Henri Korver LEDEN VNG Realisatie WERKWIJZE Scrum  https://api-test.nl  https://github.com/VNG-Realisatie/api-test-platform GitHub	Epics	Oktober	November	December
	Test consumer	Migratie naar Haven (zonder opspinnen dockers)	Genereren van consumer tests vanuit OAS	Upgrade migratie naar Haven (met opspinnen dockers)
	Mijn Tests		Extra autorisatielevel voor beheren van eigen testscripts	
	Integratie met eigen CI/CD ontwikkelstraat	Integratie met developers.overheid.nl		
	RISICO (ROAM)	Geautomatiseerd opspinnen van dockers in Haven		



Features				
Product Verhuizen in MijnApp PRODUCTOWNER <i>Dewi Delhoofen / Joost van Kempen</i> LEDEN <i>Eindhoven / 's-Hertogenbosch</i> WERKWIJZE <i>Scrum</i>  https://common-ground.dev/  https://github.com/mijnapp  https://github.com/gemeentes-hertogenbosch	Epics	Oktober	November	December
	Als inwoner wil ik dat alle stappen in het proces voor mij helder zijn, ik kan zien wat de stappen in het proces zijn en wat er met mijn aanvraag gedaan wordt. Zodat ik regie over mijn eigen gegevens en dienstverlening kan voeren.	Frontend productiewaardig	DigiD-login naar productie	Gebruikerstesten
	Als inwoner wil ik waar en wanneer ik dat wil mijn adreswijziging door kunnen geven bij de gemeente zodat mijn gegevens juist vastgelegd zijn voor de hele overheid	Personen/BRP-API afronden	Logging (audit-trail)	
	Als gemeente wil ik flexibel om kunnen gaan met mijn applicatielandschap. Zodat we in het applicatielandschap meer keuzevrijheid hebben en beter mee kunnen bewegen met de veranderende vraag van onze dienstverlening.	Procestypecatalogus maken		
	Als gemeente wil ik het proces verhuizen implementeren incl. privacy, security etc.	Productie-omgeving gereed maken	Implementeren en testen	LIVE
RISICO (ROAM)		- Referentiemodel voor Verzoeken moet nog door VNG-R opgesteld worden, maar wij implementeren al - Fit-gap tussen reguliere implementatie/beheer bij 's-Hertogenbosch en MVP		



Product Verhuizen in MijnApp

PRODUCTOWNER
Dewi Delhoofen / Joost van Kempen

LEDEN
Eindhoven / 's-Hertogenbosch

WERKWIJZE
Scrum



<https://common-ground.dev/>




<https://github.com/mijnapp>

GitHub

<https://github.com/gemeentes-hertogenbosch>

5-laags componenten



Resultaten

Legenda



Common Ground: Totaal overzicht componenten in ontwikkeling

Componenten

We werken met componenten die afgebakende functionaliteit kennen en via gestandaardiseerde interfaces communiceren in plaats van met grote geïntegreerde (silo)systemen. We gebruiken hierbij het lagenmodel waarin we onderscheid maken tussen ‘interactie’, ‘processen’, ‘integratie’, ‘diensten’ en ‘gegevens’. In onderstaande componentenplaat staat per team weergegeven uit welke componenten de toepassing is opgebouwd en wat de status is. Kijk voor de volledige componentenplaat op de [site](#) van Common Ground.



Common Ground Contact

Meekijken

Wil je meer weten over Common Ground?
Bijvoorbeeld op welke manieren je de dienstverlening van je gemeente kunt verder brengen op basis van de CG principes?

- Kijk op:
www.commonground.nl
- Bekijk de korte documentaire:
<https://www.youtube.com/watch?v=cWSltJ8CB14>
- Bezoek een van onze events:
<https://commonground.nl/events>

Meedenken

Heb je een idee?

- Mail dan naar naar:
accountmanagers.realisatie@vng.nl
- Meld je aan bij de CG community
www.commonground.nl

Meedoen

Meedoen:

- Onderteken het [Groeipact](#)
- Bezoek een van de events:
<https://commonground.nl/events>